


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ Салаватский
колледж образования и
профессиональных технологий

 3.Б. Ишембитова
подпись

18 января 2021 г.



План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год)

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

Наименование и номер лота: Лот №7 «Социальная сфера»

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Башкортостан

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Дошкольное воспитание				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Актуализация и утверждение перечня закупаемого	Акт об утверждении перечня закупаемого	Количество единиц: 1	февраль-март

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	оборудования для оснащения мастерских		
1.1.2.	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	<p>1. Договор №521 от 09.06.2020 г. ООО "Медиа РБ Инжиниринг". УПД №УТ-224 от 30.06.2020 г. - 1258050 - частичная поставка; УПД №УТ-275 от 22.07.2020 г. – 30220</p> <p>2. Договор № 260 от 09.06.2020 г. ООО "Авлинк". УПД №УТ-116 от 22.07.2020 г. – 1020360</p> <p>3. Договор №1 от 06.07.2020 г. ООО "Новый Клуб". Накладная №2 от 19.08.2020 г.</p>	<p>Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования: 50</p> <p>Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ: 28</p>	октябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	Ворлдскиллс Россия			
1.2.2	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	<p>1. Договор №Т-20/090 от 15.06.2020 г. ИП Шатов Александр Борисович. Накладная №1183 от 07.07.2020 г.</p> <p>2. Договор №Т-20/091 от 15.06.2020 г. ИП Шатов Александр Борисович. Накладная №1181 от 07.07.2020 г.</p> <p>3. №1250 от 24.07.2020 г. ИП Куканов Булат Ахметович. Накладная №1250 от 04.09.2020 г.</p> <p>4. Договор №0160 от 30.07.2020 г. ООО "Юные Таланты Башкортостана". Накладная №579 от 26.08.2020 г.</p> <p>5. Договор №0203 от 30.07.2020 г. ООО "Юные Таланты Башкортостана". Накладная №745 от 30.07.2020 г.</p> <p>6. Договор №0185 от 30.07.2020 г. ООО "Юные Таланты Башкортостана". Накладная №657 от</p>	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования: 303	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>19.08.2020 г</p> <p>7. Договор №0458 от 30.07.2020 г. ООО "Мир книги".</p> <p>8. Договор №295 от 30.07.2020 г. ООО "Башкирский республиканский учколлектор". Накладная №269 от 15.10.2020 г.</p> <p>9. Договор №445 от 31.07.2020 г. ООО "Элти-Кудиц-Урал". Накладная №624 от 15.09.2020</p> <p>10. Договор №55 от 10.08.2020 г. ИП Сурков Павел Петрович. Накладная №1971 от 10.08.2020 г.</p> <p>11. Договор № 361 от 07.09.2020 г. ИП Сурков Павел Петрович. Накладная №2447 от 07.09.2020 г.</p> <p>12. Договор 785 от 16.09.2020 Накладная №1569 от 16.09.2020</p> <p>13. Договор 250 от 15.09.2020 г. ООО "Мегаком". Накладная №</p>		

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		209 от 05.10.2020 14. Договор №622 от 15.09.2020 г. ООО "Элти-Кудиц-Урал" Накладная №965 от 12.10.2020 г. 15. Договор №85 от 15.09.2020 г. ИП Сурков Павел Петрович. Накладная №3115 от 15.10.2020 г. 16. Договор №275 от 28.09.2020 г. ООО "Мегаком". Накладная №221 от 15.10.2020 г. 17. Договор 277 от 28.09.2020 Накладная № 225 от 15.10.2020 г.		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными	Договоры, счета, накладные 1. Договор №99783.2 от 04.06.2020 г. ИП Шишкина Наталья Геннадьевна.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования: 303	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Накладная №99783.2 от 25.06.2020 г. 2. Договор №0172 от 30.07.2020 г. ООО "Юные Таланты Башкортостана". Накладная №22 от 19.08.2020 г. 3. Договор №57 от 17.08.2020 г. ИП Сурков Павел Петрович. Накладная №2062 от 17.08.2020 г. Договор №0457 от 30.07.2020 г. ООО "Мир книги". Договор № 361-20-П от 29.09.2020 г. ООО "Интерком". Акт приема-передачи прав № 301 от 15.10.2020		
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям в образовательных организациях	Проекты плана застройки	Количество единиц: 1	март-апрель
1.4.2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	Проведение ремонтных работ. Ремонт на общей площади 152,7кв.м., включающий мастерскую,	Количество мастерских, созданных в Организации: 1; Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации:	Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		лаборатории игровой деятельности и робототехники	25 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м.: 152,7	
1.4.3	Брендинг мастерских (по отдельной смете)	проект	Количество единиц: 1	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Создание сайта по работе мастерских с поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования на основе дистанционных технологий	Создание сайта по работе мастерских	Количество единиц: 1	октябрь
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, профессионального обучения, ДПО входящим в заявленное направление мастерской, предусматривающее использование электронного обучения, ДОТ. Разработка электронных образовательных ресурсов. Создание Центра дистанционного обучения и электронного образования	Договор о сотрудничестве; Программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ;	Количество договоров о сетевом взаимодействии: 2 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ: 4; Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения,	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			ДОТ:2	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	КОД для промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена;	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 3 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 1 Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: 6 Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: 6	декабрь
3.2.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации	Количество единиц: 1	Ноябрь
...				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии со стратегией регионального развития	Программы	Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме): 35; Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1; Количество программ Профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1; Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2;	июнь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования: 1; Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования: 2	
4.2.	Внесение изменений в программу развития колледжа	Локальный нормативный акт	Количество единиц: 1	июнь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Программы курсов	Количество программ: 2	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
5.2.	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения разработанных с учетом закупленного оборудования	Программы	<p>Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования: 4</p> <p>Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ: 50</p> <p>Доля сотрудников Организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена: 14%</p>	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Курсы повышения квалификации	<p>Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации</p> <p>Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена</p> <p>Справка с приложениями</p>	Июнь-ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	сертификация	Сертификаты	май-ноябрь
6.3	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в мастерских	Должностные инструкции сотрудников	Количество единиц: 1	Март
6.4	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по каждой из компетенций	Локальный нормативный акт колледжа об утверждении Положения о мастерской	Количество единиц: 1	Апрель
<i>Мастерская № 2 по компетенции «Преподавание в младших классах»</i>				
<i>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</i>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия			
1.1.2.	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	<p>Договоры, счета, накладные</p> <p>1. Договор №1 от 26.05.2020 г. ИП Гималетдинов Р.Р., Накладная №1 от 30.06.2020 г., накладная №2 от 30.06.2020 г.</p> <p>2. Договор №351-П-20 от 04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №158 от 18.06.2020 г.</p> <p>3. Договор №352-П-20 от 04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №164 от 26.06.2020 г.</p> <p>4. Договор №353-П-20 от 04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №198 от 02.07.2020 г.</p> <p>5. Договор №354-П-20 от 04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №199 от 10.07.2020 г.</p> <p>6. Договор №355-П-20 от 04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №159 от 18.06.2020 г.</p> <p>7. Договор №356-П-20 от</p>	<p>Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования: 50</p> <p>Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ:14</p>	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №201 от 21.07.2020 г. 8. Договор №357-П-20 от 04.06.2020 г. ООО ИКФ "Интерком". Накладная №160 от 22.06.2020 г.		
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март
1.2.2	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Договоры, счета, накладные 1. Договор №99783.1 от 04.06.2020 г. ИП Шишкина Наталья Геннадьевна. Накладная №99783.1 от 25.06.2020 г. 2. Договор №0168 от 30.07.2020 г. ООО "Юные Таланты Башкортостана". Накладная №585 от 30.07.2020 -26244 3. Договор №0318 от 30.07.2020 г. ООО "Мир	Количество единиц: 236	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>книги"</p> <p>4. Договор №81/20 от 30.07.2020 г. ООО «ФСИ «Аналитика». УПД 2189 от 04.09.2020 г.</p> <p>5. Договор №030820-Р от 03.08.2020 г. ООО "Левенгук"</p> <p>6. Договор №177 от 03.08.2020 г. ООО "Умка"</p> <p>7. Договор №Р0000536АР от 04.08.2020 г. ИП Ахтямов Азат Ринатович</p> <p>8. Договор №320 от 30.07.2020 г. ООО "Мир книги"</p> <p>9. Договор №56 от 17.08.2020 г. ИП Сурков Павел Петрович</p> <p>10. Договор №265 от 30.07.2020 г. ООО "Учебно-методический центр "Эдвис". Накладная №805 от 19.08.2020 г</p>		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для	Количество единиц: 1	февраль-март

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	оснащения мастерских		
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Договоры, счета, накладные 1. Договор " 264 от 30.07.2020 ООО "Учебно-методический центр «Эдвис».	Количество единиц: 60	октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям в образовательных организациях	Проекты плана застройки	Количество единиц: 2	март-апрель
1.4.2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	Проведение ремонтных работ. Ремонт на общей площади 79,9 кв.м., включающий мастерскую, лаборатории игровой деятельности и робототехники	Количество мастерских, созданных в Организации: 1; Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации: 25 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м.: 79,9	Август
1.4.3	Брендинг мастерских (по отдельной смете)	проект	Количество единиц: 1	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Создание сайта по работе	Создание сайта по работе	Количество единиц: 1	ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	мастерских с поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования на основе дистанционных технологий	мастерских		
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, профессионального обучения, ДПО входящим в заявленное направление мастерской, предусматривающее использование электронного обучения, ДОТ. Разработка электронных образовательных ресурсов. Создание Центра дистанционного обучения и электронного образования	Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве Программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ;	Количество договоров о сетевом взаимодействии: 3; Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ: 4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ:4	декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	КОД для демонстрационного экзамена промежуточной аттестации	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение	декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			<p>демонстрационного экзамена: 4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 1 Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: 6 Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: 20</p>	
3.2.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации	Количество единиц: 1	Ноябрь Электронный аттестат 2914-20/2309 от 02.10.2020
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и	Программы	Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме): 35 Количество образовательных программ	декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	специальностям и в соответствии со стратегией регионального развития		<p>СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1;</p> <p>Количество программ Профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1;</p> <p>Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1;</p> <p>Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2;</p> <p>Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2;</p> <p>Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских: 2;</p>	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования: 1; Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования: 2	
4.2.	Внесение изменений в программу развития колледжа	Локальный нормативный акт	Количество единиц: 1	июнь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Программы курсов	Количество программ: 2	Декабрь
5.2.	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению	Программ ПК	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения,	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	современных программ и технологий обучения разработанных с учетом закупленного оборудования		разработанных с учетом закупленного оборудования: 4 Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ: 50 Доля сотрудников Организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена: 14%	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Курсы повышения квалификации	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена Справка с приложениями	Июнь-ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Сертификация сотрудников	Сертификаты	май-ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.3	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в мастерских	Должностные инструкции сотрудников	Количество единиц: 1	Март
6.4	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по каждой из компетенций	Локальный нормативный акт колледжа об утверждении Положения о мастерской	Количество единиц: 1	Апрель
Мастерская №3 «Учитель начальных классов в классах коррекционно-развивающего образования»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март
1.1.2.	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами	Договоры, счета, накладные 1. Договор №313 от 06.05.2020 г. ООО "Медиа РБ Инжиниринг". УПД	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования: 49 Количество внедренных в учебный	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	Ворлдскиллс Россия	<p>№УТ-188 от 15.06.2020 г. - 1164710 - частичная поставка; УПД №УТ-223 от 30.06.2020 г. – 415000</p> <p>2. Договор №189 от 06.05.2020 г. ООО "Авлинк". УПД №УТ-91 от 30.06.2020 г. - 493724 - частичная поставка; УПД №УТ-115 от 22.07.2020 г. – 47400</p> <p>3. Договор №107 от 06.05.2020 ООО "Смарт". УПД №УТ-14 от 26.05.2020 г.</p> <p>4. Договор №867 от 27.08.2020 г. ООО "Медиа РБ Инжиниринг". УПД №УТ-330 от 27.08.2020 г.</p>	процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ: 14	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март
1.2.2	Закупка оборудования для	Договоры, счета, накладные	Количество единиц: 163	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	1. Договор №99546 от 04.06.2020 г. ИП Шишкина Наталья Геннадьевна. Накладная №99546 от 25.06.2020 г. 2. Договор №504 от 09.06.2020 г. ООО "Медиа РБ Инжиниринг". УПД №УТ-314 от 11.08.2020 г. - 51880 - частичная поставка; общая сумма 183 500 руб. 3. Договор №Т-20/092 от 15.06.2020 г. ИП Шатов Александр Борисович. Накладная №1182 от 07.07.2020 г. 4. Договор №0406-92 от 30.07.2020 г. ООО «ПРОЕКТ-Сервис». 5. Договор №263 от 30.07.2020 г. ООО "Учебно-методический центр "Эдвис".		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия			
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Договоры, счета, накладные Договор №262 от 30.07.2020 г. ООО "Учебно-методический центр "Эдвис". Накладная №735 от 19.08.2020 г.	Количество единиц: 122	октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям в образовательных организациях	Проекты плана застройки	Количество единиц: 3	март-апрель
1.4.2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	Проведение ремонтных работ. Ремонт на общей площади 87 кв.м., включающий мастерскую, лаборатории игровой деятельности и робототехники	Количество мастерских, созданных в Организации: 1; Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации: 25 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м.: 87. Внесены коррективы, в дополнение к мастерской созданы лаборатории коррекционно-развивающей работы и внеурочной деятельности. Общая площадь - 127,8 кв.м. Письмо ФГБОУ ДПО МИПК СПО №05-140 от 07.05.2020 года Об увеличении площадей мастерских	Август
1.4.3	Брендинг мастерских (по	проект	Количество единиц: 1	август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
отдельной смете)				
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Создание сайта по работе мастерских с поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования на основе дистанционных технологий	Создание сайта по работе мастерских	Количество единиц: 1	ноябрь
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, профессионального обучения, ДПО входящим в заявленное направление мастерской, предусматривающее использование электронного обучения, ДОТ. Разработка электронных образовательных ресурсов. Создание Центра дистанционного обучения и электронного образования	Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве; Программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ	Количество договоров о сетевом взаимодействии: 3; Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ: 4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ:3	октябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
3.1.	Внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	КОД для промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 1 Количество обучающихся по программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: 6	июнь
3.2.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации	Количество единиц: 1	Ноябрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии со стратегией	Программы	Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме): 30%; Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-	декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	регионального развития		<p>технической базы мастерской: 1; Количество программ Профессионального обучения, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской: 1; Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской: 2; Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских : 1; Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не</p>	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования: 1; Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования: 2	
4.2.	Внесение изменений в программу развития колледжа	Локальный нормативный акт	Количество единиц: 1	июнь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Программы курсов	Количество программ - 1	Декабрь
5.2.	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения	Программа;	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования: 2	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	разработанных с учетом закупленного оборудования		Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ: 50 Доля сотрудников Организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена: 14%	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Курсы повышения квалификации	Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена Справка с приложениями	Июнь-ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки	сертификация	Сертификаты	май-ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	демонстрационного экзамена			
6.3.	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в мастерских	Должностные инструкции сотрудников	Количество единиц: 2	Март
6.4	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по каждой из компетенций	Локальный нормативный акт колледжа об утверждении Положения о мастерской	Количество единиц: 1	Апрель
Мастерская «Правоохранительная деятельность (полицейский)»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март
1.1.2.	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Договоры, счета, накладные Договор №315 от 06.05.2020 ООО "Медиа РБ Инжиниринг". УПД №УТ-189 от 15.06.2020 г. Договор №188 от	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования: 50 Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		06.05.2020 ООО "Авлинк". УПД №УТ-90 от 30.06.2020 г. Договор №106 от 06.05.2020 ООО "Смарт". УПД №УТ-13 от 26.05.2020 г. Договор №20-05.20 от 20.05.2020 ООО "Коралл-М". УПД №28 от 27.07.2020	электронного обучения и ДОТ: 20	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	февраль-март
1.2.2	Закупка оборудования для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Договоры, счета, накладные Договор №712 от 09.06.2020 г. ООО "Аура Автодом". Накладная №780 от 18.06.2020 г., акт приема-передачи №712 от 18.06.2020 г. Договор №АП00007063 от	Количество единиц: 2	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		09.07.2020 г. ООО "Автодвор+". Накладная №1873 от 30.07.2020 г., акт приема-передачи б/н от 30.07.2020 г.		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Актуализация и утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской по одной из компетенций в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Количество единиц: 1	январь
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения для оснащения мастерских в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Договоры, счета, накладные Договор №0406-93 от 15.06.2020 г. ООО «ПРОЕКТ-Сервис». Накладная №94 от 15.07.2020 г. Договор №1 от 30.07.2020 г. ООО "Мир книги". Договор №1139 от 15.09.2020 г. ООО "Медиа РБ Инжиниринг". УПД №УТ-592 от 14.10.2020 Договор №1139 от 15.09.2020 г. ООО "Медиа	Количество единиц: 116	октябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		РБ Инжиниринг". УПД №УТ-592 от 14.10.2020 Договор № 376 от 28.09.2020 г. ИП Сурков П.П. Накладная № 2599 от 28.09.2020		
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям в образовательных организациях	Проекты плана застройки	Количество единиц: 3	март-апрель
1.4.2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	Проведение ремонтных работ. Ремонт на общей площади 189 кв.м., включающий мастерскую, лаборатории игровой деятельности и робототехники	Количество мастерских, созданных в Организации: 1; Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации: 25 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м.: 189	Август
1.4.3	Брендинг мастерских (по отдельной смете)	проект	Количество единиц: 1	август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Создание сайта по работе мастерских с поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного	Создание сайта по работе мастерских	Количество единиц: 1	ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	использования на основе дистанционных технологий			
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, профессионального обучения, ДПО входящим в заявленное направление мастерской, предусматривающее использование электронного обучения, ДОТ. Разработка электронных образовательных ресурсов. Создание Центра дистанционного обучения и электронного образования	Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве Программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ;	Количество договоров о сетевом взаимодействии: 2; Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ: 4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ:2	октябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	КОД для промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена;	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 2 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную	июнь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена: 1 Количество обучающихся Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс: 17	
3.2.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации	Количество единиц: 1	Ноябрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии со стратегией регионального развития	Программы	Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме): 35 Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1; Количество программ Профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 1; Количество программ ДПО, реализуемых	июнь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			<p>с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской: 2; Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских : 1; Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования: 1; Количество новых программ ДПО (для</p>	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования: 2	
4.2.	Внесение изменений в программу развития колледжа	Локальный нормативный акт	Количество единиц: 1	Апрель
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Программы курсов	Количество программ: 2	Декабрь
5.2.	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения разработанных с учетом закупленного оборудования	Программа	Программы Доля сотрудников Организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена: 14%	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации	Курсы повышения	Списки сотрудников с номерами	Июнь-ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	квалификации	удостоверений о повышении квалификации Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена Справка с приложениями	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	сертификация	Сертификаты	май-ноябрь
6.3	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в мастерских	Должностные инструкции сотрудников	Количество единиц: 1	Март
6.4	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по каждой из компетенций	Локальный нормативный акт колледжа об утверждении Положения о мастерской	Количество единиц: 1	Апрель